
Проекты храмов
Северо-Восточного округа
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь застройки храма 152,5 м2

2 Общая площадь храма 232,5 м2

3 - надземная часть 118,5 м2

4 - подземная часть 144 м2

5 Строительный объем храма 1350 м3

6 Высота храма по яблоку 22,5 м
7 Этажность 2 этажа
8 Расчетная вместимость храма 100 человек

Храм благоверного князя  
Димитрия Донского

Раево

Архитекторы: А.А. Мамонов, Т.Б. Плетнева 
Проектировщики: ООО «РЕКТРАНССТРОЙ», ООО «АИРИС»

Вместимость: 150 человек

ул. Полярная, вл. 34

(освящен 08.03.2013)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200
Наименование храма Храм св. благ. князя Димитрия Донского в Раеве
Настоятель иерей Евгений Суслов
Дата назначения настоятеля
Число священников в храме (кроме настоятеля) 3
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма г. Москва, 129221, ул. Полярная, 34Б
Округ Северо-Восточный
Район Северное Медведково
Численность населения района (приблизительно) 128 989 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося) 4
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 5 км (в другом районе через МКАД)
 - с востока 1,2 км
 - с юга 2,2 км (в другом районе)
 - с запада 1 км (в другом районе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 150 чел.
Площадь участка 0,2440 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ДГИ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, высо-
ковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между 
жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость -
Год начала строительства основного храма 2003 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / 
или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено № RU77192000-003291 от 20.01.2009 по 31.03.2012 

Вместимость строящегося храма, всего: 150 чел.
 - верхнего храма 150 чел.
- нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Храм построен

Выполненные работы 

- Оформлена проектная и рабочая документация;
- Построен храм, установлены купола и кресты;
- Подведено электричество, канализация, холодное водоснаб-
жение;
- Построен приходской дом

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию 
храмового комплекса -

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию 2012
Срок подготовки к Великому освящению 8 марта 2013 г. 
Примечания -

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Мамонов А.А., Плетнева Т.Б.
Год разработки АГР: 2004

Проектировщик: ООО «РЕКТРАНССТРОЙ» (ИНН 7705395079),
ООО «АИРИС» (ИНН 7709173197)

Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ГАУ «Мосгосэкспертиза» 
Положительное заключение экспертизы 
(номер и дата получения): № 27-4/05 МГЭ от 30 сентября 2005г.

Рабочая документация: Выполнена полностью 

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение вы-

полнено (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Подключено
Теплоснабжение: Не получены Не оплачены Не подключено
Водоснабжение: Получены 2011 Оплачены Подключено
Канализация: Получены 2011 Оплачены Подключено
Водосток: Получены 2008 Оплачены Подключено
Газоснабжение: Не получены Не оплачены Не подключено
ГО ЧС и ПБ: Получены Оплачены Подключено

Генеральный подрядчик: ЗАО «Доринж-39» (ИНН 7701001767 / КПП 774501001)
Технический заказчик: ГУП «УРиРУО» 
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь застройки 152,5 м2

2 Общая площадь храма 232,5 м2

3 Строительный объем по храму 118,5 м2

4 Предельная высота храма 144 м2

5 Этажность застройки 1350 м3

Храм преподобного  
Серафима Саровского

Раево

Архитектор: А.А. Мамонов 
Проектировщик: ООО «Аирис»

Вместимость: 1000 человек

проезд Шокальского, вл. 61

(освящен 15.02.2017)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200
Наименование храма Храм преподобного Серафима Саровского в Раеве 
Настоятель протоиерей Алексий Яковлев
Дата назначения настоятеля 04.05.2015
Число священников в храме (кроме настоятеля) 4
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма г. Москва, проезд Шокальского, 48
Округ Северо-Восточный административный округ
Район Северное Медведково
Численность населения района (приблизительно) 128 989 чел.

Количество храмов в районе(с учетом храма прп. Серафима Саровского в 
Раеве) 4

Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера- востока 733 м
 - с востока 1,8 км
 - с юга	  623 м
 - с запада 1,57 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 200-300 чел.
Площадь участка 1,17 га

Собственник участка (ФХУ / Приход) Договор безвозмездного пользования земельным участком 
М-02-608947 от 23.03.2016

Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – 
храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм не установлен
Год начала строительства основного храма 2004 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено

№ RU77192000-002349 от 30.06.2008 по 30.12.2009 и № 
RU77192000-004618 от 04.03.2010 по  31.12.2014

Вместимость храма, всего 1000 чел.
 - верхнего храма 500 чел.
 - нижнего храма 500 чел
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) Строительство завершено

Выполненные работы 

Построен просторный храм, подведены сети, выполнено благо-
устройство территории. Ранее, в 2006 году, была возведена кре-
стильная церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 
вместимостью 150 человек, и хозяйственный корпус, который 
представляет собой естественную ограду с округлой аркой-про-
ездом. В 2015 году достроили духовно-просветительский центр 

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса -

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию 2016

Срок подготовки к Великому освящению Храм освящен Великим чином Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 15.02.2017

Примечания

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Мамонов А.А.
Разработчик АГР: ООО «Аирис» (ИНН 7709173197)
Год разработки АГР: 2016 г.
Проектировщик: ООО «Аирис» (ИНН 7709173197, является членом, «АС «Стройобъединение»)
Проектная документация: Выполнена полностью 
Экспертная организация: Мосгорэкспертиза
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 218-4/03 МГЭ от 01.07.2004 г.

Рабочая документация: Выполнена полностью

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Подключено
Теплоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Водоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Канализация: Получены Оплачены Подключено
Водосток: Получены Оплачены Подключено
Газоснабжение: Получены Не требовалось Подключено

Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)
Наименование организации: ООО «РИОНЕЛА»
Меняется ли на текущем этапе Нет
Если меняется, кто был предыдущим - 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 13.03.1996
Уставный капитал: 20.000 руб.
Численность сотрудников: 2 чел.
Прибыль в 2021 г.: 250.000 руб.
Участие в СРО: Является членом «Центррегионпроект» СРО – П-025-15092009
Основные виды деятельности компании: Создание геодезической, нивелирной, гравеметрической сетей
Число судебных дел за последние 3 года: 3
Примечания:

Генеральный подрядчик: ООО «Кредо» (ИНН 7724731625) (уже не существует)



33

Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 0,53 га
2 Площадь застройки общая 929 м2

3 Площадь застройки храма 697 м2

4 Общая площадь комплекса 1329 м2

5 Общая площадь храма 1005 м2

6 - надземная часть (с хорами) 510 м2

7 - цокольная часть 495 м2

8 Общая площадь дома причта (в том числе наземная) 326,8 м2

9 Строительный объем комплекса 11 960 м3

10 Строительный объем храма 10 420 м3

11 - надземная часть 7170 м3

12 - цокольная часть 3250 м3

13 Строительный объем дома причта 1540 м3

Габаритные размеры храма
14 В плане с папертями 35,5 х 31,1 м
15 В плане без папертей 30х26,7 м
16 Высота до креста 28,3 м

Габаритные размеры дома причта
17 В плане (в осях) 19,4 х 9,45 м
18 Высота до верха конька 9,5 м

19 Этажность комплекса 
1-2 этажа + 
антресоль + 

цоколь
20 Расчетная вместимость храма 500 человек

Храм Торжества Православия 

Алтуфьево

Архитектор: В.И. Козлов 
Проектировщик: ООО «Архитектурный кабинет»

Вместимость: 500 человек

Алтуфьевское шоссе, вл. 77

(освящен 24.12.2017)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200
Наименование храма Храм Торжества Православия в Алтуфьеве
Настоятель протоиерей Сергий Кляев

Дата назначения настоятеля 31 марта 2023 г.
(Указ № У–02/52 от 31.03.2023г.)

Число священников в храме (кроме настоятеля) 2
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 77, к 2.
Округ Северо-Восточный
Район Алтуфьево
Численность населения района (приблизительно) 55 753 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 1 
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 3,45 км (в другом районе)
 - с востока 1,4 км (в другом районе через шоссе)
 - с юга 3 км (в другом районе)
 - с запада 1,7 км (в другом районе через ж/д)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 40-60 чел.
Площадь участка 0,53 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость -

Год начала строительства основного храма 2013 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено

Разрешение на строительство №RU77103000-008109 от 
11.06.2013 по 01.09.2018 

Вместимость храма, всего 500 чел.
- верхнего храма 500 чел.
- нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Храм достроен в 2021 году

Выполненные работы 
Выполнена проектная и рабочая документация, построен храм, 
установлены купола и кресты, подведены сети, завершено бла-
гоустройство территории

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса -

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию 2016г. Разрешение от 08.11.2016 №77-102000-007555-2016

Срок подготовки к Великому освящению Чин Великого освящения совершил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 24 декабря 2017 г.

Примечания В храме ежедневно совершаются богослужения

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Козлов В.И.
Разработчик АГР: ООО «Архитектурный кабинет» (ИНН 7704765954) 
Год разработки АГР: 2019 г. 
Проектировщик: ООО «Архитектурный кабинет» (ИНН 7704765954)
Проектная документация: Выполнена в полном объеме 
Экспертная организация: -
Положительное заключение эксперти-
зы (номер и дата получения): Не требовалось 

Рабочая документация: Выполнена полностью 

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Подключено
Теплоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Водоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Канализация: Получены Оплачены Подключено
Водосток: Получены Оплачены Подключено
Газоснабжение: Не требовалось Не требовалось Не требовалось
ГО ЧС и ПБ: Получены Не требовалось Подключено

Генеральный подрядчик: ООО «ИКАР-СТРОЙ» (ОГРН 1047796744533; ИНН/КПП 7705621338 / 770501001)
Технический заказчик: ЗАО «Строй-Базальт» (ИНН 7721041782, ОГРН 1037700031577)
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 1,8684 га
2 Площадь застройки участка 1122,7 м2

3 Площадь застройки храма 883 м2

4 Площадь застройки дома причта 239,7 м2

5 Общая площадь храма 1495 м2

6 - надземная часть 873 м2

7 - подземная часть 622 м2

8 Общая площадь дома причта 598
9 - надземная часть 444

10 - подземная часть 154
11 Строительный объем комплекса 11 909
12 Строительный объем храма 9603
13 - надземная часть 6333
14 - подземная часть 3270
15 Строительный объем дома причта 2306
16 - надземная часть 1689
17 - подземная часть 617
18 Максимальная отметка верха здания храма 40,1 м
19 Максимальная отметка верха здания приходского дома 11,83

20 Этажность застройки 

Храм: 1 + под-
вал + антресоль; 
приходской дом: 

3 + подвал 
21 Площадь благоустройства в границах отвода, асфальтобетон 5602

Храм иконы Божией Матери  
«Неопалимая Купина»

Отрадное

Архитектор: А.Н. Оболенский 
Проектировщик: ОАО «Моспроект-2»

Вместимость: 500 человек

Юрловский проезд, д. 10А, стр. 1, 2

(освящен 21.10.2018)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в 
Отрадном 

Настоятель иерей Дионисий Гришков
Дата назначения настоятеля 16.07.2020
Число священников в храме (кроме настоятеля) 4
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей 
Адрес храма 127566, г. Москва, Юрловский проезд, д. 10А
Округ Северо-Восточный административный округ
Район Отрадное
Численность населения района (приблизительно) 187 728 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 4
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 2,38 км 
 - с востока 2,03 км
 - с юга 1,16 км 
 - с запада 1,32 км 
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 150-200 чел.
Площадь участка 1,86 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм равноап. вел. князя Владимира,
вместимость: 50 чел.

Год начала строительства основного храма 2017 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено

РС получено, срок действия с 04.10.2017 г. до 31.03.2018 г. № 77-
175000-015474-2017

Вместимость строящегося храма, всего: 500 чел.
 - верхнего храма 500 чел.
 - нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) Храм построен
Выполненные работы Храм и приходской дом введены в эксплуатацию
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса -

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию 29.08.2018 г. Разрешение №77-175000-0085515-2018
Срок подготовки к Великому освящению 21 октября 2018 г. 
Примечания С 2018 г. богослужения в храме не прекращались

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Оболенский А.Н.
Разработчик АГР: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» им. М.В. Посохина (ИНН 7710966553) 
Год разработки АГР: 2017 г.

Проектировщик: ОАО «МОСПРОЕКТ-2» им. М.В. Посохина (ИНН 7710966553) и Концерн «КРОСТ» (ИНН 
7712005280)

Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ООО «Мосэксперт»
Положительное заключение эксперти-
зы (номер и дата получения): № 77-2-1-2-0069-18 от 13.07.2018 г.

Рабочая документация: Выполнена полностью 

Подключение к сетям: Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Подключено
Теплоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Водоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Канализация: Получены Оплачены Подключено
Водосток: Получены Оплачены Подключено
Газоснабжение: Не требовалось Не требовалось Не требовалось
ГО ЧС и ПБ: Получены Оплачены Подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)

Наименование организации: ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ»
(ИНН 7712005280, ОГРН1037739184537)

Меняется ли на текущем этапе Нет
Если меняется, кто был предыдущим Нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 22.01.2003
Уставный капитал: 150 000 000 руб.
Численность сотрудников: 23
Чистая прибыль в 2022 г.: 26,24 млн руб.
Участие в СРО:
Основные виды деятельности компании: 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Число судебных дел за последние 3 года: 16
Примечания:

Технический заказчик: ГУП «УриРУО»



37

Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Предельная высота зданий и сооружений 35 м
2 Общая площадь храма 518,5 м2

3 - подземная часть 244 м2

4 - первого этажа 218 м2

5 - помещений колокольни 44,2 м2

6 - яруса звона (эксплуатируемой кровли) 12,3 м2

7 Площадь застройки 330 м2

8 Автостоянка 10 маш/мест

Храм равноапостольной  
княгини Ольги

Останкино

Архитектор: И.Е. Сенаторов
Проектировщик: ООО «Рионела»

Вместимость: 200 человек

ул. Новомосковская, д. 4

(освящен 17.02.2019)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм святой равноапостольной великой княгини Ольги в 
Останкине

Настоятель иерей Иоанн Янушек
Дата назначения настоятеля 29 ноября 2021г. Указ № У-02/213
Число священников в храме (кроме настоятеля) 1
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма 129075, г. Москва, ул. Новомосковская, вл. 4
Округ СВАО
Район Останкинский
Численность населения района (приблизительно) 65 296 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 3
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 1 км (в другом районе через шоссе)
 - с востока 1,6 км
 - с юга 1,1 км (в другом районе через трассу)
 - с запада 1,7 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 50-70 чел.
Площадь участка 5201 кв.м., Кадастровый номер: 77:02:0022005:1222

Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ, собственность: № 77:0022005:1393-77/009/2019-1  от 
22.04.2019 г.

Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Демонтирован
Год начала строительства основного храма 19 сентября 2016г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено № 77-174000-012583-2016 от 26.04.2016 по 30.09.2018

Вместимость строящегося храма, всего: 200 чел.
 - верхнего храма 200 чел.
 - нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) Храм построен

Выполненные работы Основной храм введен в эксплуатацию, подведены сети, выпол-
нено благоустройство территории

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса Строительство дома причта

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства Для строительства дома притча ведется сбор средств и поиск 
благотворителей

Срок ввода в эксплуатацию Храм введен 18.12 2018 г. Распр. док. 77-174000-008687-2018
Срок подготовки к Великому освящению Храм освящен Великим чином 17 февраля 2019 г.
Примечания

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Руководитель проектной мастерской Сенаторов И.Е.
Разработчик АГР: ООО «РИОНЕЛА» (ИНН 7723113640)
Год разработки АГР: 2015 г.
Проектировщик: ООО «РИОНЕЛА» (ИНН 7723113640) 
Проектная документация: Выполнена в полном объеме 
Экспертная организация: «Объединение инженеров проектировщиков», номер в гос.реестре СРО-П-037-26102009
Положительное заключение эксперти-
зы (номер и дата получения): Свидетельство № П.037.77.1845.05.2014 от 29 мая 2014 г.

Рабочая документация: Выполнена полностью

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Подключено
Теплоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Водоснабжение: Получены Оплачены Подключено
Канализация: Получены Оплачены Подключено
Водосток: Получены Оплачены Подключено
Газоснабжение: Не требовалось Не требовалось Не подключено
ГО ЧС и ПБ: Получены Оплачены Подключено

Генеральный подрядчик: ООО «Трейдинг центр XXI век» (ИНН 7728236163)
Технический заказчик: Приход храма святой равноапостольной великой княгини Ольги в Останкино
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 0,356 га
2 Площадь застройки участка 25,24%
3 Площадь застройки храма 899,28 м2

4 Общая площадь храма 1441,3 м2

5 - подземная часть  792,4 м2

6 - надземная часть 648,9 м2

7 Общая площадь в габаритах наружных стен 1577.68 м2

8 Строительный объем храма 14 482.90 м3

9 - подземная часть 3468.90 м3

10 - надземная часть 11014.0 м3

11 Верхняя отметка 40 м

12 Этажность застройки 

3 эт.: подвал+ 
цок. этаж+ 

1 этаж +антре-
соль 

Храм равноапостольных Мефодия и  
Кирилла, учителей Словенских

Ростокино

Архитектор: Г.Г. Скугарева
Проектировщик: «Моспроект-3»

Вместимость: 500 человек

ул. Малахитовая, д. 2

(освящен 25.12.2022)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Росто-
кине

Настоятель Александр Бриленков 
Дата назначения настоятеля 21 марта 2023
Число священников в храме (кроме настоятеля) 2 священника и 1 диакон
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма г. Москва, ул. Малахитовая, 2
Округ Северо-Восточный
Район Ростокино
Численность населения района (приблизительно) 52 тыс. чел.

Количество храмов в районе (с учетом строящегося)

5 храмов:
1.Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове;
2. Храм свв. равноапп. Мефодия и Кирилла в Ростокино;
3. Храм иконы Божией Матери «Целительница»;
4. Храм иконы Божией Матери «Всецарица» при ЦКБ им.Н.А. 
Семашко;
5. Храм Феодоровской иконы Божией Матери при Российском 
государственном социальном университете

Удаленность от ближайших храмов, км:

 - с севера 4,5 км (Лосиноостровский район, через СВХ/МСД)
Храм мучеников Адриана и Наталии

 - с востока 0,65 км (около станции Яуза)
Храм иконы Божией Матери «Целительница»

 - с юга 1,8 км (Алексеевский район)
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском

 - с запада 1,4 км (через Проспект Мира)
Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове

Количество причастников в воскресные и праздничные дни Ранняя Литургия – 15-20 чел; 
Поздняя Литургия - 50-70 чел.

Площадь участка 0,36 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость
Временный храм демонтирован и перенесен на новую площад-
ку для возведения храма в честь апостола Иоанна Богослова в 
Нижегородском

Год начала строительства основного храма 2014 г.

Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено

РС получено, № RU77184000-010467 от 19.01.2015 по 30.04.2018; 
№ 77-184000-018071-2019 от 25.01.2019 по 25.01.2020; № 77-
184000-018864-2020 от 20.04.2020 по 20.04.2021; № 77-184000-
019657-2021 от 13.07.2021 по 13.06.2022

Вместимость строящегося храма, всего: 750 чел.
 - верхнего храма -500 чел.
 - нижнего храма -120 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Строительство храма завершено

Выполненные работы Храм построен, установлены купола и кресты, подведены сети, 
выполнено благоустройство территории

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса Предполагается строительство дома причта

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию Декабрь 2021 г.

Срок подготовки к Великому освящению 25 декабря 2022 г. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин Великого освящения храма

Примечания С 2014 г. на приходе ведется полноценная литургическая жизнь

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Скугарева Г.Г.
Разработчик АГР: АО «Моспроект-3» (ИНН 7707820890), НП «ЕСЗ МП» (ИНН/КПП 7726512555 / 772601001) 
Год разработки АГР: Первый – 2014 г., итоговый – 2021 г.

Проектировщик: АО «Моспроект -3» (ИНН 7707820890), НП «ЕСЗ МП» (ИНН/КПП 7726512555 / 772601001) (коррек-
тировка) 

Проектная документация: Выполнена в полном объеме 
Экспертная организация: ООО «Мосэксперт» 
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 5-3-1-02-42-14 от 08.10.2014

Рабочая документация: Выполнена полностью 

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Подключено Оплачены Подключено
Теплоснабжение: Подключено Оплачены Подключено
Водоснабжение: Подключено Оплачены Подключено
Канализация: Подключено Оплачены Подключено
Водосток: Подключено Оплачены Подключено
Газоснабжение: Не требуется Не требуется Не требуется
ГО ЧС и ПБ: Подключено Оплачены Подключено

Генеральный подрядчик: ООО «Сапфир» (ИНН 9725030810, ОГРН 1207700100838) 
Технический заказчик: ООО «Инвест Проект Групп» 
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 2800 м2

2 Площадь застройки участка 1040 м2

3 Площадь застройки храма 590 м2

4 Площадь застройки дома причта 450 м2

5 Общая площадь храма 876 м2

6 - надземная часть 475 м2

7 - подземная часть 401 м2

8 Общая площадь дома причта 754 м2

9 - надземная часть 502 м2

10 - подземная часть 252 м2

11 Предельная высота храма 32,54 м
12 Предельная высота приходского дома 9,98 м

13 Этажность застройки 
Храм: 2 + под-

вал; приходской 
дом: 3 + подвал

14 Количество машиномест 10

15 Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен
Храм: 590 м2; 

приходской дом: 
810 м2

Храм Казанской иконы Божией Матери

Лосиноостровская

Архитекторы: протоиерей Андрей Юревич, В.В. Медиевский, 
Е.А. Лазарева
Проектировщик: ООО «Рио-СК»

Вместимость: 500 человек

Анадырский проезд, вл. 8

(завершается строительство, готовится к вводу)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровской 

Настоятель протоиерей Олег Шалимов
Дата назначения настоятеля 09.12.2012 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля) 1
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма 129327, г. Москва, Анадырский проезд, вл. 8
Округ Северо-Восточный
Район Лосиноостровский
Численность населения района (приблизительно) 82 683 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося) 2 храма, 1 часовня
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 7,8 км (через ж/д в другом районе)
 - с востока 5 км (в другом районе через шоссе)
 - с юга 3 км (в другом районе через несколько дорог)
 - с запада 4,3 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 50-80 чел.
Площадь участка 0,28 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство(протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко 
указать при наличии)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость
Временный храм в честь святителя Макария, митрополита 
Московского и всея Руси, вместимостью 150 чел., планируется 
демонтировать и перевезти на новое место

Год начала строительства основного храма 2019 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено РС получено, срок действия с 24.01.2019 г. до 25.06.2023 г.

Вместимость строящегося храма, всего: 500 чел.
 - верхнего храма 350 чел.
 - нижнего храма 150 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Храм введен в эксплуатацию

Выполненные работы Храм построен, остается подключить теплоснабжение; завер-
шаются работы по дому причта

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса

- Монтаж внутренних инженерных сетей;
- Работы по дому причта: внешние и внутренние отделочные 
работы;
- Благоустройство территории

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию 31.03.2023 г. 
Срок подготовки к Великому освящению Ноябрь 2023 г.
Примечания В храме регулярно совершаются богослужения

Сведения о проекте и инженерных сетях

Архитектор (ФИО): Архитектор-консультант протоиерей Андрей Юревич, главный архитектор: Миленин А.С., архитек-
тор: Лазарева Е.А.

Разработчик АГР: ООО «Рио-СК» (ИНН 7730259506) 
Год разработки АГР: 2022 г. 

Проектировщик: ООО «Рио-СК» (ИНН 7730259506; регистрационный № 929 в реестре СРО, дата регистрации 13 
октября 2020)

Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы» 
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 77-2-1-2-079549-2022 от 14.11.2022 г.

Рабочая документация: Выполнена полностью 

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)

Электроснабжение: Получены 16.06.2021 
г. Оплачены Подключено

Теплоснабжение: Получены 28.11.2021 
г. Оплачены Не подключено

Водоснабжение:
Получены 18.08.2021 
г. (хв)
14.11.2017 г. (гв)

Оплачены Частично

Канализация: Получены 24.02.2022 
г. Оплачены Подключено

Водосток:
Получены 21.06.2019 
г. 
(на период строи-
тельства)

Оплачены Подключено

Газоснабжение: Не требовалось Не требовалось Не требовалось
ГО ЧС и ПБ: Получены Не требовалось Подключено

Генеральный подрядчик и технический заказчик: АО «Новатор» (ИНН 7710023855)
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 0,7064 га
2 Площадь застройки участка 1133 м2

3 Площадь застройки храма 700,3 м2

4 Площадь застройки дома причта 432,7 м2

5 Общая площадь храма 716,6 м2

6 - надземная часть 716,6 м2

7 Общая площадь дома причта 1103,2 м2

8 - надземная часть 1013,1 м2

9 - подземная часть 90,1 м2

10 Строительный объем по храму 12 298,7 м3

11 - надземный 11 627,3 м3

12 - подземный 671,4 м3

13 Строительный объем по приходскому дому 5153,4 м3

14 - надземный 4828,6 м3

15 - подземный 324,8 м3

16 Предельная высота храма 31 м
17 Предельная высота приходского дома 12,7 м

18 Этажность застройки 
Храм: 2; при-
ходской дом: 
3+подземный

19 Количество машиномест 10

Храм Усекновения главы  
Иоанна Предтечи

Северный

Архитектор: А.И. Терехин 
Проектировщик: ООО «АрхМасштаб»

Вместимость: 500 человек

Дмитровское шоссе, вл. 165Е

(строится)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм Усекновения главы святого Пророка Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна в пос. Северный

Настоятель иерей Михаил Мишков 
Дата назначения настоятеля 17.12.2015
Число священников в храме (кроме настоятеля) -
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей 
Адрес храма 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 165Е
Округ СВАО
Район Северный
Численность населения района (приблизительно) 53 500 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 5
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 3 км (Московская область)
 - с востока 2 км
 - с юга 4 км 
 - с запада 4 км (Московская область)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 50–110 чел.
Площадь участка 0,83 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Храм сщмч. Илариона, архиеп. Верейского, вместимостью на 50 
чел.

Год начала строительства основного храма 2022 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено

РС получено, № 77-1 89000-020014-2022 от 27.01.2022 г., срок 
действия – с 27.01.2022 по 28.01.2024 г.

Вместимость строящегося храма, всего: 500 чел.
 - верхнего храма 500 чел.
 - нижнего храма -

Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)

- Устройство конструкций надземной части храма (кирпичные 
стены, монолитные ж/б перекрытия, кровля, купола, кресты) – 
готовность 70%.
- Устройство нулевого цикла приходского дома – готовность 
15%

Выполненные работы 

- Оформлена проектная и рабочая документация;
- Выполнены работы по устройству нулевого цикла храма,
- Подведено электричество к участку;
- Оплачен и согласован проект водоснабжения;
- Оплачен и согласован проект водоотведения;
- Оплачен и согласован проект канализации;
- Оплачен и согласован проект МГТС;
- Оплачен проект прокладки теплосети

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса

По храму:
- Черновая и чистовая отделка (включая фасад);
- Устройство входных групп (в т.ч. облицовка цоколя керамо-
гранитом);
- Внутренние инженерные сети;
- Наружные инженерные сети (отопление, водопровод, канали-
зация, водосток, электрический кабель).
По приходскому дому:
- Устройство надземной части приходского дома (стены, пере-
крытия, кровля);
- Внутренние инженерные сети;
- Черновая и чистовая отделка (фасад)

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию 2025 г.
Срок подготовки к Великому освящению Не установлен
Примечания С 2016 г. богослужения во временном храме не прекращались

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): ГАП Терехин А.И.

Разработчик АГР: ООО «Архмасштаб» ИНН 7714385535 (в настоящее время ООО «Архмассив», ИНН 7743320596, 
СРО-П-179-12122012, Рег. номер в реестре: 251119/456, дата регистрации в реестре: 25.11.2019)

Год разработки АГР: 2018 г.

Проектировщик: ООО «Архмасштаб» ИНН 7714385535 (в настоящее время ООО «Архмассив», ИНН 7743320596, 
СРО-П-179-12122012, Рег. номер в реестре: 251119/456, дата регистрации в реестре: 25.11.2019)

Проектная документация: Выполнена в полном объеме.
Экспертная организация: ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ»
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 772-2-1-3-035337-2019 от 10.12.2019

Рабочая документация: Выполнена полностью

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)

Электроснабжение: Получены  
0,098 млн руб. Оплачены (100%) Подключено

Теплоснабжение: Получены
3,67 млн руб.

Оплачены частично
2,74 млн руб. (75%) Не подключено

Водоснабжение: Получены
3,17 млн руб.

Оплачены частично
2,697 млн руб.
(85%)

Не подключено

Канализация: Получены
0,012 млн руб.

Оплачены
(100%) Не подключено

Водосток: Получены
0,047 млн руб.

Оплачены
(100%) Не подключено

МГТС, 
в т.ч. КП МПТЦ

Получены
0,133 млн руб.

Оплачены
(100%) Не подключено

Газоснабжение Не требуется Не требуется Не подключено
ГО ЧС и ПБ: Получены Не требуется Не подключено

Генеральный подрядчик: ООО «Юнистройпроект» (ИНН 7704829100; ОГРН 1137746173685)
Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии» (ИНН 7726512555; ОГРН 1047796837384)
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 0,6837 га
2 Площадь застройки по храму 1021,1 м2

3 Общая площадь храма 1506 м2

4 Предельная высота храма 33,45 м

5 Этажность застройки 
Храм: подвал + 
1 эт.+ балкон 

хора 
6 Количество машиномест 57

Храм Архистратига Михаила  
и чуда его в Хонех

Архангельское-Тюриково

Архитекторы: В.А. Абрамов, С.Г. Гончаров, А.Г. Полозов, 
О.И. Гора, К.А. Сказыткин, А.Б. Щукин 
Проектировщик: ООО «Центр Православного Зодчества»

Вместимость: 500 человек

Дмитровское шоссе, вл. 120

(строится)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Архангель-
ском-Тюрикове 

Настоятель Ответственный за строительство иерей Николай Васильев
Дата назначения 22 февраля 2020 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля) -
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей 
Адрес храма г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 120
Округ Северо-Восточный административный округ 
Район Северный
Численность населения района (приблизительно) 55 тыс. чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося) 4
Удаленность от ближайших храмов, км:
- с севера 0,2 км (малой вместимости — ок. 50 чел.)
- с востока 4 км (в другом районе через трассу)
- с юга 3,5 км (в другом районе через МКАД)
- с запада 4 км (в другом районе через трассу)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 100-150 чел. 
Площадь участка 6,8 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко 
указать при наличии)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм не установлен
Год начала строительства основного храма 2021 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено РС получено, срок действия с 13.07.2021г. до 25.06.2026 г.

Вместимость строящегося храма, всего: 500 чел.
- верхнего храма 500 чел.
- нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Строительство надземной части (готовность 5%)

Выполненные работы - Оформлена проектная и частично рабочая документация,
- Построена цокольная часть храма

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса

- Строительство надземной части храма;
- Монтаж и подключение внутренних и внешних инженерных 
сетей;
- Отделочные работы по храму

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию IV квартал 2026 г.
Срок подготовки к Великому освящению IV квартал 2026 г.
Примечания

Сведения о проекте и инженерных сетях

Архитектор (ФИО): Абрамов В.А., Гончаров С.Г., Полозов А.Г., Гора О.И.,
Сказыткин К.А., Щукин А.Б.

Разработчик АГР: ООО «Центр православного зодчества» (ИНН 7705918610) 
Год разработки АГР: 2021 г.

Проектировщик: ООО «Центр православного зодчества» (ИНН 7705918610), НП «Единая служба заказчика Москов-
ской Патриархии» (ИНН 7726512555; ОГРН 1047796837384) (корректировка)

Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ООО «Мосэксперт» 
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 77-2-1-3-0030-18 от 30.03.2018 года

Рабочая документация: Выполнена частично 

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены 100% Подключено

Теплоснабжение: Получены предвари-
тельные ТУ Не оплачены Не подключено 

Водоснабжение: Получены ТУ до 
границ ЗУ Не оплачены Не подключено

Канализация: Получены ТУ до 
границ ЗУ Не оплачены Не подключено

Водосток: В процессе получе-
ния Не оплачены Не подключено

Газоснабжение: В процессе получе-
ния Не оплачены Не подключено

ГО ЧС и ПБ: Не получены Не оплачены Не подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)
Наименование организации: ООО «ВМСТРОЙ» (ИНН 7730197730 ОГРН 1167746202194)
Меняется ли на текущем этапе нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 25.02.2016
Уставный капитал: 10 000 руб.
Численность сотрудников: 11
Чистая прибыль в 2022 г.: 19 539 000 руб.

Участие в СРО: СРО АССОЦИАЦИЯ «ЭНЕРГОСТРОЙАЛЬЯНС»
на строительство – до 500 млн руб.

Основные виды деятельности компании: Строительство жилых и нежилых зданий (41.20), Работы строительные специали-
зированные прочие (43.99)

Число судебных дел за последние 3 года: 4
Примечания: -

Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)

Наименование организации: НП «ЕСЗ МП» (ИНН 7726512555, 
ОГРН 1047796837384)

Меняется ли на текущем этапе Нет
Если меняется, кто был предыдущим -
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 02.11.2004г.
Уставный капитал: - 
Численность сотрудников: 50
Прибыль в 2021 г.: 4 247 000

Участие в СРО:

СРО АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ПОДДЕРЖКИ ОРГА-
НИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» (строительство) 
Уровень ответственности - до 500 000 000 руб.

СРО АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ (проектирование)» 
Уровень ответственности - до 25 000 000 руб.

Основные виды деятельности компании: Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
Число судебных дел за последние 3 года: 3
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 0,4458 га
2 Площадь застройки участка 860 м2

3 Площадь застройки храма 550 м2

4 Площадь застройки дома причта 310 м2

5 Общая площадь храма 943 м2

6 - подвал 443,8 м2

7 - 1-й этаж 443,8 м2

8 - антресоль хора 55,9 м2

9 - площади для молящихся 259,7 м2

10 Общая площадь дома причта 870 м2

11 - надземная часть: 1 и 2 этажи 290+290 м2

12 - подземная часть 290 м2

13 Строительный объем храма 6100 м3

14 Строительный объем дома причта 3000 м3

15 Верхняя отметка храма под яблоко 33,18 м

16 Этажность застройки 
Храм: 1 + под-

вал; приходской 
дом: 2

Храм иконы Божией Матери  
«Отрада и Утешение»

Ярославское шоссе 

Архитектор: В.А. Филиппов
Проектировщик: ООО «Вектор»

Вместимость: 500 человек

Ярославское шоссе, вл. 147

(строится)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ярослав-
ском шоссе

Настоятель иерей Димитрий Савенков
Дата назначения настоятеля 25 февраля 2020 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля) 1
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма г. Москва, Ярославское шоссе, 147
Округ СВАО
Район Ярославский

Численность населения района (приблизительно) 100 тыс. чел.

Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 2
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 1 км (Мытищи через МКАД)
 - с востока 12 км (через парк Лосиный остров)
 - с юга 2,5 км (храм мчч. Адриана и Наталии в Бабушкине)
 - с запада 1,5 км (Джамгаровский парк)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 40-120 чел.
Площадь участка 0,4458 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ арендует у ДГИ до 01.02.2025 г.
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм в честь свв. Жен-Мироносиц на 110 чел.
Год начала строительства основного храма 2023 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено РС получено, срок действия с 9 ноября 2022 г. до 09 мая 2024 г.

Вместимость строящегося храма, всего: 500 чел.
 - верхнего храма 500 чел.
 - нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Строительство нулевого цикла (готовность 80%)

Выполненные работы - Оформлена проектная и частично рабочая документация,
- проведена электросеть

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса

- Строительство надземной части храма;
- монтаж и подключение внутренних и внешних инженерных 
сетей;
- отделочные работы по храму;
- строительство дома причта

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства Дорогое подключение к городским коммуникациям
Срок ввода в эксплуатацию 2025 г.
Срок подготовки к Великому освящению 2025 г.
Примечания С 2018 г. богослужения во временном храме не прекращались

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Филиппов В.А.
Разработчик АГР: ООО «Вектор» (ИНН 7729495690)
Год разработки АГР: 2019 г.
Проектировщик: ООО «Вектор» (ИНН 7729495690) и СРО-П-068-02122009
Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ООО «РУКС-Экспертиза» (7724312046)
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 77-2-1-2-082102-2021 от 23.12.2021 г.

Рабочая документация: Выполнена частично (нулевой цикл, конструктив здания)

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Не подключено
Теплоснабжение: Получены Не оплачены Не подключено
Водоснабжение: Получены Не оплачены Не подключено
Канализация: Получены Не оплачены Не подключено
Водосток: Получены Не оплачены Не подключено
Газоснабжение: Получены Не оплачены Не подключено
ГО ЧС и ПБ: Получены Не оплачены Не подключено

Храм строится пока хозспособом. Планируется подписание договора с подрядчиком и техзаказчиком
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 6696 ± 29 м2

2 Площадь застройки участка 1259,0 м2

3 Общая площадь храма 2224,5 м2

4 Общая площадь храма подземная 0 м2

5 Количество этажей храма 2
6 Строительный объем 28640 м3

7 Верхняя относительная отметка 52,4 м
8 Предельная высота здания - до подкрестного яблока 53 м

9 Суммарная поэтажная площадь храма (в габаритах наруж-
ных стен) 2471,0 м2

10 Расчетная вместимость храма 650 человек
11 Количество машино-мест (в том числе для МГН) 26

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Останкино

Архитектор: А.А. Мамонов
Проектировщик: ООО «Аирис»

Вместимость: 1300 человек

ул. Березовая аллея, вл. 5/1

(строится)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200
Наименование храма Храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине
Настоятель архиепископ Егорьевский Матфей
Дата назначения настоятеля 27 июля 2018 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля) 2
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма г. Москва, ул. Березовая аллея, 5/1
Округ СВАО
Район Останкино
Численность населения района (приблизительно) 65 000 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 6
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 850 м (в другом районе)
 - с востока 1,6 км (в другом районе через трассу)
 - с юга 1,4 км 
 - с запада 2,3 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 65 чел.
Площадь участка 1,2 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко 
указать при наличии)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм в честь св. блаженной Ксении Петербургской 
на Березовой аллее, вместимость: 120 чел.

Год начала строительства основного храма 2021 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено

РС получено, срок действия с 24 апреля 2022 г. до 24 апреля 
2024 г.

Вместимость строящегося храма, всего: 1300 чел.
 - верхнего храма 650 чел.
 - нижнего храма 650 чел.

Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Отделочные работы по первому этажу (готовность 85%); по 
второму этажу (готовность 50%)

Выполненные работы 

- Оформлена проектная и частично рабочая документация;
- Построен храм, установлены купола;
- Построена основная часть здания вспомогательного назначе-
ния храмового комплекса (дома причта); 
- Подведено электричество;
- Оплачен проект прокладки теплосети;
- Выполняются работы по водоснабжению храма

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса

- Монтаж и подключение внутренних и внешних инженерных 
сетей;
- Отделочные работы по храму;
- Отделочные работы по дому причта

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства - 
Срок ввода в эксплуатацию декабрь 2024 г.
Срок подготовки к Великому освящению I квартал 2025 г.
Примечания

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Мамонов А.А.
Разработчик АГР: ООО «АИРИС» (ИНН 7709173197)
Год разработки АГР: 2021 г.
Проектировщик: ООО «АИРИС» (ИНН 7709173197, № 10068 в реестре СРО, дата регистрации 28 октября 2013 г.)
Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ООО «Региональное управление капитального строительства – экспертиза»
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): № 77-2-1-2-085392-2021 от 28 декабря 2021 г.

Рабочая документация: Выполнена полностью 

Подключение к сетям: Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Получены Оплачены Подключено 
Теплоснабжение: Не требуется Не требуется Не требуется
Водоснабжение: Получены Оплачены Не подключено 
Канализация: В работе В работе Не подключено
Водосток: Получены Оплачены Не подключено
Газоснабжение: Получены Оплачены Не подключено
ГО ЧС и ПБ: Получены Оплачены Не подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)

Наименование организации: Акционерное общество «Управление развития строительных техноло-
гий» (АО «УРСТ») 

Меняется ли на текущем этапе Нет
Если меняется, кто был предыдущим
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 06.11.2013
Уставный капитал: 275 757 000,00 руб.
Численность сотрудников: 2471
Чистая прибыль в 2021 г.: 157 277 тыс. руб.

Участие в СРО:

1.Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных стро-
ителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» РЕГ.№499 от 20.12.2016г.
2.Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проекти-
ровщиков» РЕГ.№П-132-007703800010-0063 от 05.05.2010г.
3.Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыска-
ния» РЕГ.№И-035-007703800010-0946 от 25.05.2018г.

Основные виды деятельности компании: 41.20
Число судебных дел за последние 3 года: 82

Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)

Наименование организации:
Религиозная организация «Подворье Патриарха Московского и всея 
Руси храма Живоначальной Троицы в Свиблово г. Москвы Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» (ИНН 7716043671, 
ОГРН 1027739892025)

Меняется ли на текущем этапе Нет
Если меняется, кто был предыдущим -
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 18 января 2011 г.
Уставный капитал: -
Численность сотрудников: 9
Прибыль в 2021 г.: Нет, пожертвования
Участие в СРО: № 0506 от 14 апреля 2022 г.
Основные виды деятельности компании: Религиозная 
Число судебных дел за последние 3 года: -
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 49 514 м2

2 Площадь застройки 367 м2

3 Общая площадь храма 437,5 м2

4 - подземная часть  0 м2

5 - надземная часть 437,5 м2

6 Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен 540 м2

7 Верхняя отметка храма до верха креста 30,815 м
8 Этажность застройки 1-2 

Храм иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»

СИЗО-4

Архитектор: В.Д. Савичевич
Проектировщик: ООО «СатКо-Проект»

Вместимость: 49 человек

ул. Вилюйская, д. 4  
(на территории ФКУ СИЗО-4 УФСИН)

(строится)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 
СИЗО-4

Настоятель протоиерей Леонид Кучерук
Дата назначения настоятеля- старший священик 2008
Число священников в храме (кроме настоятеля) 8
Викарий архиепископ Егорьевский Матфей
Адрес храма г. Москва, ул. Вилюйская, 4
Округ СВАО
Район Южное Медведково
Численность населения района (приблизительно) 86 996 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 2
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 1,55 км (в другом районе через шоссе)
 - с востока 4,2 км
 - с юга 1,39 км (в другом районе через трассу)
 - с запада 1,99 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 15 чел.
Площадь участка 3 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФСИН России
Наличие проблем, затрудняющих строительство(протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм 
между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко 
указать при наличии)

-

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм не установлен
Год начала строительства основного храма 2022 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено РС ожидается в IV квартале 2023

Вместимость строящегося храма, всего: 49 чел.
 - верхнего храма 49 чел.
 - нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии) Строительство нулевого цикла (готовность 95%)
Выполненные работы Возведение стен и сводов подземного этажа храма
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса

Строительство надземной части храма, устройство внутренних 
и наружных инженерных сетей, отделочные работы

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию IV квартал 2024 г.
Срок подготовки к Великому освящению IV квартал 2024 г.
Примечания

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Савичевич В.Д.
Разработчик АГР: ООО «Сатко Проект» (ИНН 7727274952)  
Год разработки АГР: 2022 г. (корректировка продолжается)
Проектировщик: ООО «Сатко Проект» (ИНН 7727274952)   
Проектная документация: Выполнена полностью
Экспертная организация: Не требовалось 
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): Не требовалось

Рабочая документация: Выполнена частично 

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)

Электроснабжение: Сеть идет от суще-
ствующих корпусов Не требуется Не подключено

Теплоснабжение: Не требуется Не требуется Не требуется

Водоснабжение: Сеть идет от суще-
ствующих корпусов Не требуется Не подключено

Канализация: Сеть идет от суще-
ствующих корпусов Не требуется Не подключено

Водосток: Сеть идет от суще-
ствующих корпусов Не требуется Не подключено

Газоснабжение: Не требуется Не требуется Не требуется

ГО ЧС и ПБ: Сеть идет от суще-
ствующих корпусов Не требуется Не подключено 

Генеральный подрядчик: ООО СЗ «ПСФ «Крост» (ИНН 7712005280)
Технический заказчик: ООО «Бюро АрхПлюс» (ИНН 7731379926)
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Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Величина 

1 Площадь земельного участка 5984,0 м2

2 Площадь застройки участка 1456,0 м2

3 Общая площадь помещений храмового комплекса 2814,0 м2

4 - надземная часть 1643,0 м2

5 - подземная часть 1171,0 м2

6 Строительный объем комплекса 20 636
7 - подземная часть 5 395
8 Верхняя относительная отметка здания храмового комплекса 30,1 м
9 Предельная высота объекта - до подкрестного яблока 30,72 м

10 Суммарная поэтажная площадь здания (в габаритах наружных 
стен) 2633,0 м2

11 Этажность застройки 2 + подвальный 
этаж 

12 Площадь благоустройства в границах отвода, асфальтобетон 5602
13 Расчетная вместимость храма 500 человек
14 Количество машино-мест (в том числе для МГН) 20 (2)

Храм святителя Макария (Невского), 
митрополита Московского  

и Коломенского

Бутырский

Архитектор: А.О. Митрофанова
Проектировщик: ООО «ГРАДЛАБ»

Вместимость: 500 человек

проезд Огородный, вл. 25/20

(строится)
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Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200

Наименование храма Храм святителя Макария (Невского), митрополита Московско-
го и Коломенского, в Бутырском 

Настоятель иерей Никита Иванов
Дата назначения настоятеля 16.09.2019
Число священников в храме (кроме настоятеля) -

Викарий Председатель Синодального отдела по тюремному служению 
(поскольку территория СИЗО) епископ Раменский Иринарх

Адрес храма 127322, г. Москва, проезд Огородный, вл. 25/20, стр. 1
Округ Северо-Восточный административный округ
Район Бутырский
Численность населения района (приблизительно) 72 472 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося) 2
Удаленность от ближайших храмов, км:
 - с севера 3,4 км (в другом районе через МСД)
 - с востока 1,75 км (в другом районе через ЖД)
 - с юга 2,1 км (через ЖД)
 - с запада 1,5 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни 60 чел.
Площадь участка 0,6 га
Собственник участка (ФХУ / Приход) ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, 
наличие на участке городских коммуникаций,  близких грунтовых вод, 
высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – 
храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)

Участок находится в технической зоне метрополитена, венти-
ляционный киоск метрополитена расположен на участке

Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость Временный храм в честь святителя Макария (Невского), митро-
полита Московского и Коломенского, вместимость: 80 чел.

Год начала строительства основного храма Строительство не начато
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по 
…) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено получение РС ожидается к 2024 г.

Вместимость строящегося храма, всего: 500 чел.
 - верхнего храма 500 чел.
 - нижнего храма -
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии) Завершается разработка рабочей документации

Выполненные работы - Оформлена проектная документация полностью и рабочая 
документация на нулевой цикл

Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуата-
цию храмового комплекса Полный цикл строительных работ

Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства -
Срок ввода в эксплуатацию Не определен
Срок подготовки к Великому освящению Не утвержден 

Примечания С Пасхи 2020 г. регулярные богослужения совершаются во 
временном храме

Сведения о проекте и инженерных сетях
Архитектор (ФИО): Митрофанова А.О.
Разработчик АГР: ООО «ГРАДЛАБ» (7702446938)
Год разработки АГР: 2023 г.

Проектировщик: ООО «ГРАДЛАБ» (ИНН 7702446938 и СРО-П-121-18012010, рег. номер члена в реестре членов СРО 
256)

Проектная документация: Выполнена в полном объеме
Экспертная организация: ООО «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
Положительное заключение экспер-
тизы (номер и дата получения): Проект находится на экспертизе

Рабочая документация: Выполнена частично (нулевой цикл)

Подключение к сетям:

Тип сети / Этапы Получение тех.
условий Оплата тех.условий Подключение выполне-

но (да/нет)
Электроснабжение: Не получены Не оплачены Не подключено
Теплоснабжение: Не получены Не оплачены Не подключено
Водоснабжение: Получены Оплачены Не подключено
Канализация: Получены Оплачены Не подключено
Водосток: Получены Оплачены Не подключено
Газоснабжение: Не требуется Не требуется Не требуется
ГО ЧС и ПБ: В работе Не требуется Не подключено

Генеральный подрядчик и технический заказчик пока не определены


